ſ												Cronograma							
Número da Atividade	Fases	Atividades	Atividade Predecessora	Data de Início Prevista	Data de Término Prevista	Data de Início Real	Data de Término Real	23/05/17- 25/05/17	25/05/17- 30/05/17	30/05/17- 01/06/17	01/06/17- 06/06/17	06/06/17- 08/06/17	08/06/17- 13/06/17	13/06/17- 15/06/17	15/06/17- 20/06/17	20/06/17- 22/06/17	22/06/17- 27/06/17	27/06/17- 29/06/17	29/06/17- 04/07/17
1.0	Definição																		
1.1		Infraestrutura e orçamento	-	5/25/2017	5/30/2017	5/25/2017	5/30/2017												
2.0	Elicitar																		
2.1		Reunião Não Estruturada	1.1	5/25/2017	5/30/2017	5/25/2017	5/28/2017												
2.2		Leitura de Documentos	2.1	6/1/2017	6/8/2017	6/1/2017	6/8/2017												
2.3		Questionário	2.2	6/1/2017	6/6/2017	5/30/2017	6/1/2017												
2.4		Entrevista Estruturada	2.3	6/20/2017	6/22/2017	-	-												
2.5																			
3.0	Modelar																		
3.1		Criação do mapa conceitual	2.3	6/6/2017	6/15/2017		6/10/2017												
3.2		Criação de Cenários	2.3	6/6/2017	6/15/2017	6/6/2017	6/11/2017												
3.3		Criação do modelo BPMN	2.4	6/6/2017	6/22/2017	6/13/2017	6/20/2017												
4.0	Analisar																		
4.1		Verificações e retrabalho	3.1	6/6/2017	6/28/2017	6/6/2017	6/25/2017												
4.2		Auditoria	4.1	6/27/2017	6/27/2017														
4.3																			
5.0	Gerenciar																		
5.1		Reunião interna																	
5.2																			
5.3																			
6.0	Conclusão																		
6.1		Criação dos requisitos	_	5/25/2017	7/4/2017	5/25/2017													

